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Viabilita ordinaria in fase

. ) Area di lavoro
di cantiere

Area di lavoro temporaneo con
mantenimento della viabilita
pubblica e privata

Tipo A - Recinzione pesante

. con rete
Recinzioni

Tipo D - Recinzione leggera
con rete

| parcheggi per disabili presenti all'interno dell'area di cantiere saranno ricollocati
provvisoriamente in luoghi idonei accordati con gli enti preposti
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STATO DI FATTO
Tranvia binario doppio centrale
Carreggiata a due corsie in doppio senso di marcia Scala 1:100
FASE 1 Scala 1:500
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- Predisposizione e spostamento sottoservizi
Scala 1:100
FASE 2 Scala 1:500
Z
: A‘F;,AESD%A'\‘GAGLIS*—AREA DI LAVORO + £ CORSIA DI MARCIA ———+#—MARCIAPIEDE———PORTICO—+#
FASE 2
- Predisposizione e spostamento sottoservizi
Scala 1:100
FASE 3 Scala 1:500
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FASE 3
- realizzazione sede tranviaria e impianti
- posa armamento
- sistemazioni urbane Scala 1:100
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Cantierizzazione

Tipologico cantiere sede promiscua
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